

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОМАШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

П Р И К А З

от 11 января 2023 г.

с. Ромашкино

№ 21

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» на 2023 год

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 г. № 1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», от 30.12.2022 г. № 2145 «об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказа МБОУ «Ромашкинская средняя школа» от 03.11.2022 г. № 371 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» в 2022-2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» на 2023 год (Приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Цымбалюк Т.А.
 - 2.1. ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий («дорожной картой») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» на 2023 год,
 - 2.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» на 2023 год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

И.В.Токарева

С приказом ознакомлены:

Цымбалюк Т.А.

« ____ » _____ 2023 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Ромашкинская средняя школа» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организационно-управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1	Координация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 г.	Директор школы Токарева И.В.
2	Участие в совещаниях, семинарах в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Директор школы Токарева И.В.
3	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее-Рабочая группа)	В течение 2023 г.	Заместитель директора по УВР Цымбалюк Т.А.
4	Изучение примерной модели штатного расписания ОО, реализующей ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
5	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьной команды в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
6	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров ОО	2 квартал 2023 г.	Рабочая группа
7	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	С 01.09.2023 г.	Рабочая группа
8	Информирование общественности через СМИ о проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа»	В течение 2023 г.	Заместитель директора по УВР Цымбалюк Т.А.
9	Проведение классных родительских собраний, посвящённых разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в	В течение 2023 г.	Классные руководители 1-11 классов

	МБОУ « Ромашкинская средняя школа»		
10	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Ромашкинская средняя школа»	В течение 2023 г.	Рабочая группа
Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
11	Прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России»; - «Школа Минпросвещения России»	В соответствии с планом-графиком	Директор школы Токарева И.В., заместители директора по УВР Цымбалюк Т.А., Степанова Т.А.
12	Участие в семинарах «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта», «Реализация обновлённых ФГОС общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение», «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени», «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта», «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»	Февраль-сентябрь 2023 г.	Директор школы Токарева И.В., заместители директора по УВР Цымбалюк Т.А., Степанова Т.А.
13	Участие в семинарах для педагогических работников по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования	В течение 2023 г.	Педагоги школы
Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
14	Разработка и утверждение Программы развития организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01.03.2023 г.	Рабочая группа
15	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): - ООП, РП	К 01.09.2023 г.	Рабочая группа
16	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01.09.2023 г.	Рабочая группа
17	Разработка и утверждение единых подходов к организации ВСОКО:	До 01.02.2023 г.	Рабочая группа

	- Положение о ВСОКО		
18	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
19	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
20	Разработка и утверждение локальных актов школы	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
21	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
22	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности ОО	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
23	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Заместитель директора по УВР Степанова Т.А. Классные руководители
24	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в ОО	С 31.07.2023 г. по 01.09.2023 г.	Рабочая группа
Мониторинг реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
25	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Директор школы Токарева И.В. Рабочая группа
26	Анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь-декабрь 2023 г.	Рабочая группа
27	Участие в мониторинге апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023 г.	Директор школы Токарева И.В.