

**План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2022-2023
учебном году на базе МБОУ «Ромашкинская средняя школа»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	МКУ «ЖКХ-Ресурс»
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	МКУ «ЖКХ-Ресурс»
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	Муниципальный контракт	МКУ «ЖКХ-Ресурс»
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	График выполнения работ	МКУ «ЖКХ-Ресурс»
1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор)	30.06.2023 – 15.08.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	МКУ «ЖКХ-Ресурс»
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.07.2022	Акт приемки	Слободянюк Н.Н.
2.	Закупка, приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	МКУ «ЖКХ-Ресурс» Захарова О.В.

3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Степанова Т.А. Слободянюк Н.Н.
4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Степанова Т.А.
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	Степанова Т.А.
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2023 – 31.12.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Сейталиева Э.Э Мак. И.И. Сухарев Д.А.
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Степанова Т.А.
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	Степанова Т.А.